

PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI
PORTO CESAREO

O G G E T T O

PIANO URBANISTICO ESECUTIVO
COMPARTO C2-1 località furnieddri
fogli catastali 27f e 27h

COMMITTENTE

CASTALDI ROBERTO n. Nardo' 02.01.1956
COD. FISC. CSTRRT56A02F842J

PROGETTISTA

ARCHITETTO GIUSEPPE QUARTA

E L A B O R A T O

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ADEGUAMENTO DEL P.U.E. ALLE PRESCRIZIONI
DELLA SEZ. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO NELLA CONF.SERVIZI DEL 12.09.2022

D A T A

APRILE 2022

GIUSEPPE QUARTA
ARCHITETTO

VIA GRECI, 7 - 73045 LEVERANO (LE)
pec. giuseppe.quarta@archiworldpec.it
mail. marti.mari@tiscali.it
p.i. 01175140753



agg.fotografico anno 2021



agg.fotografico anno 2021



agg.fotografico anno 2021

CRONOPROGRAMMA dei lavori per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Diagramma di GANTT

COMPARTO C2-1

N. ord.	Cod. att.	Attività	Inizio	Fine	Durata (gi.)
1	A1	Allestimento cantiere	01/10/2022	06/10/2022	5
2	A2	Inizio operazioni di innalzamento reti stradali e desim. loti	07/10/2022	16/11/2022	40
3	B1	Costruzione reti stradali, sbancamenti e riposti	17/11/2022	01/01/2023	45
4	B2	Scavo e posa reti (diche, fognarie, etc.)	02/01/2023	21/02/2023	50
5	B3	Scavo e posa reti elettriche, telefoniche etc.	22/02/2023	23/04/2023	60
6	C1	Completamento pieno stradale e predispos. costruz. strade e marciapiedi	24/04/2023	23/06/2023	60
7	C2	Opere di finitura reti stradali etc.	24/06/2023	03/09/2023	40
8	C3	Opere di completamento marciapiedi	04/09/2023	03/10/2023	60
9	D1	Opere di urb. Secondaria verde attrezzato	04/10/2023	13/11/2023	40
11	D2	Opere di urb. Secondaria completamento aree a parcheggio	14/11/2023	03/01/2024	50
12	E1	lavori adegua. illuminaz., pubblica	04/01/2024	13/02/2024	40
13	E2	Collegamenti rete elettr. a unità abitative	14/02/2024	24/03/2024	38
14	F1	Sveglimento alberi di ulivo e riimpianto	26/03/2024	04/05/2024	40
15	G1	Opere di finitura e completamento	04/05/2024	12/09/2024	39



TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 619